



PLA DE DESESTACIONALITZACIÓ TURÍSTICA-PLA D- ILLES BALEARS

LLISTAT D'ACTUACIONS PER AJUNTAMENTS

- Data gener 2008

ALAIOR

Projecte: Reforma del paviment del carrer Sant Jordi, Cala En Porter.

Estat execució obres: finalitzades

ALARÓ

Projecte: Restauració de l'Orgue de l'església parroquial d'Alaró.

Estat execució obres: finalitzades

ALCÚDIA

Consorci Mirall

Projecte: Embelliment i millora de les infraestructures al Port d'Alcúdia.

Estat execució obres: finalitzades

ALGAIDA

Projecte: Adequació d'espai públic a Randa.

Estat execució obres: començades. 70% executades.

ANDRATX

Projecte: Instal·lacions esportives polivalents a s'Arracó.

Estat execució obres: finalitzades

ARTÀ

Projecte: Creació de centre eqüestre.

Estat execució obres: no han començat. L'Ajuntament ha d'enviar el projecte del "Centre eqüestre". Estan redactant el projecte.



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Turisme

BANYALBUFAR

Projecte: Embelliment del municipi

Estat execució obres: finalitzades

Projecte: Condicionament del pati de l'escola i reforma interior.

Estat execució obres: finalitzades

Projecte: Aparcament i accés a la finca de can Fura.

Estat execució obres: obra finalitzada. No finalitzada administrativament.

BINISSALEM

Projecte: Millora d'instal·lacions esportives al camp municipal d'esports.

Estat execució obres: finalitzades. No finalitzades administrativament.

BUNYOLA

Projecte: Festival de música de Bunyola 2004-2007.

Estat: ja realitzats els festivals de 2004, 2005 i 2006. Festival 2006/2007: Sept/ Dic.

CALVIÀ

Consorci Mirall

Projecte: Remodelació i Reforma de l'edifici Casal de Peguera (centre cultural i recreatiu)

Inici d'obra: 17/05/2006 –

Estat de execució d'obres: finalitzades

CAMPANET

Projecte: Condicionament de la pista poliesportiva.

Estat execució obres: finalitzades



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Turisme

CAMPOS

Consorci Pla D

Projecte: Edifici cultural polivalent.

Canvi d'emplaçament del projecte (Convent de les Monges Franciscanes)

Finalització prevista: Maig 2009, s'ha atorgat pròrroga.

CAPDEPERA

Consorci Mirall

Projecte: Centre multi usos i d'activitats turístiques complementàries.

Estat execució obres: no iniciades

Termini de execució previst 18 mesos. S'ha atorgat pròrroga.

CIUTADELLA

Consorci Mirall

Projecte: Planetàrium i observatori

Modificació del projecte i canvi d'ubicació (Desembre 2006)

Obra adjudicada – s'ha atorgat pròrroga.

CONSELL

Projecte: Reforma i ampliació de la Plaça de Sant Cosme.

Estat execució obres: finalitzades

DEIÀ

Projecte: Construcció d'una passarel·la de vianants Deià- S'Empeltada.

Estat execució obres: 90%

Han de demana pròrroga, tenien que esta finalitzades el 23/11/2006.

Finalització prevista: obra finalitzades, no administrativament.



Govern de les Illes Balears

Conselleria de Turisme

EIVISSA

Consorci Emprenen

Projecte: Revalorització turística de les muralles d'Eivissa.

Estat execució obres: 75%

Finalitzades les obres de la “ Casa de la Cúria” i el baluard del Portal Nou. Falta acabar les museogràfica del baluard de San Jaume.- s'ha atorgat pròrroga.

ES CASTELL

Consorci Pla D

Projecte: Dipòsit i xarxa d'abastament d'aigua potable.

Inici: 16 de juny 2006 – Termini d'execució 42 setmanes.

Estat execució obres: 85%

Finalització prevista: maig 2007.- s'ha atorgat pròrroga.

ES MERCADAL

Projecte: Mirador a l'Arenal de Son Saura.

Estat execució obres: finalitzades.

ESCORCA

Projecte: Restauració de l'antic camí de Lluc a Cala Tuent i obres complementàries.

Estat execució obres: finalitzades

ESPORLES

Consorci Pla D

Projecte: Adquisició de dos edificis per reformar-los (Plaça d'Espanya). Ampliació.

Estat execució obres: no iniciades, projecte original modificat, amb informe favorable.



Govern de les Illes Balears

Conselleria de Turisme

ESTELLENCES

Projecte: Adequació ambiental urbana de l'Arraval d'Estellencs.

Estat execució obres: obres paralitzades. Empresa constructora ha presentat concurs de acreedors.

Finalització prevista: octubre 2007.

FELANITX

Consorci Mirall

Projecte: Millora d'infraestructures i protecció mediambiental de la zona turística.

Actuacions a Porto Colom, Cala Ferrera i sa Bateria.

Estat execució obres: Cala Ferrera, finalitzades 100%; sa Bateria, finalitzades; i Porto Colom, finalitzades.

FERRERIES

Consorci Pla D

Projecte: Edifici cultural polivalent i centre de formació

Estat execució obres: expropiacions realitzades, adjudicació de les obres (desembre 2006).

Estat d'execució de les obres. 10%

Finalització prevista : maig 2009. S'ha atorgat pròrroga.

FORMENTERA

Consorci Emprenen

Projecte: Poliesportiu

Estat execució obres: no iniciades.

Termini d'execució previst 18 mesos.

FORNALUTX

Consorci Pla D

Projecte: Aparcament, zones verdes i parc infantil.

Estat execució obres: no iniciades, falta aportar projecte d'execució modificat.



Govern de les Illes Balears

Conselleria de Turisme

INCA

Consorci Pla D

Projecte: Museu del calçat i la pell en el pavelló núm. 1 del quarter General Luque.

Obres adjudicades dia 02/06/2006, amb un termini de 12 mesos. Inici d'obres a l'octubre de 2006.

Estat execució de les obres: 49%. S'ha atorgat pròrroga.

LLORET DE VISTA ALEGRE

Consorci Pla D

Projecte: Adquisició, reforma i creació d'un museu a l'antic convent de nostra senyora de Loreto.

Compra de l'immoble ja realitzada.

Estat execució obres: no iniciades, falta redactar el projecte d'execució de la reforma dels edificis.

LLOSETA

Projecte: Ordenació i embelliment dels carrers Josep Ferragut i Rubén Darío.

Estat execució obres: acabades el 29/11/2006. Finalitzades.

LLUBÍ

Projecte: Millora i condicionament del camp de futbol.

Estat execució obres: finalitzades

LLUCMAJOR

Consorci Pla D

Projecte: Restauració i rehabilitació del claustre de l'antic convent de Sant Bonaventura.

Inici de les obres (principals): novembre de 2005 –Termini d'execució 16 mesos.

Estat execució obres: obres d'emergència finalitzades, obres principals al 90%.



Govern de les Illes Balears

Conselleria de Turisme

MANACOR

Consorci Mirall

Projecte: Auditorium polivalent

Serà modificat el projecte original.

Finalització prevista: maig 2009. S'ha atorgat pròrroga.

MANCOR DE LA VALL

Consorci Pla D

Projecte: Construcció de la ronda de Mancor de la Vall

Inici d'obres: 02/06/2006 – Termini d'execució 4 mesos.

Obres: finalitzades

MAÓ

Consorci Mirall

Projecte: Adquisició, reforma i creació de centre d'art de Can Oliver

Estat execució obres: finalitzades

MARIA DE LA SALUT

Projecte: Millores a les instal·lacions esportives municipals

Estat execució obres: finalitzades, no administrativament.

MARRATXI

Consorci Pla D

Projecte: Adequació dels camps de futbol de can Gaspar, Son Caulelles i Nova Cabana.

Estat execució obres: Son Caulelles, obra executada; Nova Cabana, obra executada; i can Gaspar, camp de futbol executat 100%, falta acabar els nous vestidors (avanç 90%), finalització prevista en maig de 2007.

ES MIGJORN GRAN

Projecte: Ruta cicloturística des Migjorn Gran a Sant Tomàs.

Estat execució obres: iniciades. S'ha atorgat pròrroga de 1 any i 6 mesos.



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Turisme

MONTUÏRI

Consorci Pla D

Projecte: Museu a l'aire lliure, eco museu El Molinar.

S'ha modificat el projecte original.

Estat d'execució de les obres: 36%

MURO

Consorci Mirall

Projecte: Rehabilitació de carrers i espais públics del nucli antic.

Estat execució obres: no iniciades, en tramitació la modificació i reducció del projecte original.(octubre – novembre 2006)

PETRA

Projecte: Millora de l'asfaltat dels camins de Bonany, l'Ínfer i Son Torrat- Son Cartet.

Estat execució obres: finalitzades

POLLENÇA

Consorci Pla D

Projecte: Teatre auditòrium.

Estat execució obres: fase de projecte definitiu, obres no iniciades.

PORRERES

Consorci Pla D

Projecte: Rehabilitació de ruta cicloturística.

Estat execució obres: finalitzades.

PUIGPUNYENT

Projecte: Soterrament de xarxes de conducció de telefonia i electricitat a Galilea.

Estat execució obres: 100%

Finalització prevista: finalitzades, no administrativament.



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Turisme

SA POBLA

Projecte: Ordenació de la Plaça de Sant Jaume.

Estat execució obres: finalitzades

SANT ANTONI DE PORTMANY

Consorci Emprenen

Projecte: Zona esportiva Can Coix.

Estat execució obres: executades al 70%

Fase I : febrer o març de 2007.

Fase II : se desconeix.

SANT JOAN

Consorci Pla D

Projecte: Camins rurals i rutes turístiques.

Estat execució obres: finalitzades

SANT JOAN DE LABRITJA

Consorci Emprenen

Projecte: Ampliació del complex esportiu.

Estat execució obres: Fase I (gespa artificial, camp de futbol) executada 100%, Fase II (construcció de piscina, vestuaris coberts, soterrani, climatització de piscina i condicionament exterior) al 8%; i Fase III (construcció del pavelló poliesportiu) no executada.

Termini d'execució 1ª fase – 3 mesos, 2ª fase 18 mesos i 3ª fase 12 mesos.

Finalitzat Fase I gespa artificial camp de futbol

Finalització prevista Fase II : juny 2008.

Fase III : no iniciada.

SANT JOSEP DE SA TALAIA

Consorci Emprenen

Projecte: Pavelló poliesportiu de Sant Jordi- Platja d'en Bossa

Estat execució obres: 88%



SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Projecte: Xarxa de recollida d'aigües pluvials a l'Avinguda de Bon Temps, Cala Millor.

Estat execució obres: 100%

Finalització prevista: finalitzades

SANT LLUÍS

Projecte: Ruta cicloturística del Camí Vell de Biniancolla.

Estat execució obres: 12%

Finalització prevista: paralitzades.

SANTA EUGENIA

Projecte: Itinerari d'activitats

Estat execució obres: pendent d'arreglar deficiències del projecte davant el CIM.

No han començat.

SANTA EULÀRIA DES RIU.

Consorti Emprenen

Inici d'obra 14 de febrer de 2003 – Termini d'execució 22 mesos.

Projecte: Construcció fase I Palau de Congressos.

Estat execució obres: 85%

SANTA MARGALIDA

Consorti Mirall

Projecte: Centre cultural, biblioteca i ampliació de l'auditori.

Estat execució obres: 45%

Finalització prevista: maig 2009. S'ha atorgat pròrroga.



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Turisme

SANTA MARIA DEL CAMÍ

Projecte: Adequació de la Plaça de Josep M^a Llompart

Estat execució obres: finalitzades, no administrativament.

SANTANYÍ

Consorci Pla D

Projecte: Segona fase del poliesportiu de Cala d'Or.

Inici d'obra 02 de febrer de 2006

Estat execució obres: obres finalitzades.

SELVA

Consorci Pla D

Projecte: Rehabilitació i itineraris paisatgístics

Inici d'obra octubre 2006 – termini d'execució 6 mesos.

Estat execució obres: finalitzades.

Finalització prevista: abril 2007.

SENCELLES

Consorci Pla D

Projecte: 17 camins- cicloturisme esportiu, cultural i paisatgístic.

Estat execució obres: finalitzades

SES SALINES

Consorci Pla D

Projecte: Parc etnològic del món rural (rehabilitació i reforma de l'antiga església de la Plaça de Sant Bartomeu)

Edifici propietat de l'ajuntament

Estat execució obres: finalitzades.



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Turisme

SINEU

Consorci Pla D

Projecte: Remodelació integral del poliesportiu municipal.

Estat execució obres: finalitzades

SOLLER

Consorci Pla D

Projecte: Edifici poliesportiu.

Estat execució obres 40%

Inici d'obres novembre 2006 – Termini d'execució 11 mesos.

Finalització prevista: octubre 2007. S'ha atorgat pròrroga

SON SERVERA

Consorci Pla D

Projecte: Peatonalització d'un sector– Cala Millor

Estat execució obres 63%

Inici d'obres novembre 2006 – Termini d'execució 10 mesos.

Finalització prevista: setembre 2007. S'ha atorgat pròrroga.

VALLDEMOSSA

Consorci Pla D

Projecte: Edifici polivalent fundació Coll Bardolet

Estat execució obres: 49%

Inici d'obres 6 de març de 2006 – Termini d'execució 9 mesos

Finalització prevista: finalitzades.

VILLAFRANCA DE BONANY

Projecte: Rehabilitació de la Rectoria Vella.

Estat execució obres: 30%